

双高建设工作简报

(2022年 第5期)

双高建设办公室

2022年4月6日

★学校动态

1. 完成学校及电子商务专业群三年建设标志性成果梳理。其中，2021年学校建设任务中计划获省级及以上认定（或参照省级及以上标准进行建设）的成果共计96项，完成124项，其他具有代表性、高显示度成果共计59项，完成65项。电子商务专业群建设任务中计划获省级及以上认定（或参照省级及以上标准进行建设）的成果共计28项，完成22项。2022年-2023年，学校及电子商务专业群计划获省级及以上认定（或参照省级及以上标准进行建设）的成果共计419项，其他具有代表性、高显示度成果共计151项。

2. 完成“双高”建设2022年第一季度推进情况报告。各任务组根据实际情况，将2022年建设任务进一步分解至四、五或六级任务，确保建设工作落地落实。截止3月底，学校建设任务已启动90%，电子商务专业群建设任务100%已启动。

3. 建立每周动态更新制度，及时采集、报道各任务建设信息，截止三月底已累计上传新闻、项目动态41条，发布双高工作简报四期。

4. 双高办深入任务组就建设工作中存在问题开展调研，针对共性、个性问题均给出指导建议。目前，共性问题主要集中在建设资金到位情况不够理想以及个别任务受外部政策或学校现有基础较薄弱等因素影响，建设目标完全达成有难度等方面。建议各任务组做好本年度建设工作计划，对于需要资金启动建设的项目调整启动时间，做好建设前期准备。严格按照任务书目标和要求推进建设工作，加强过程监控，“站起

来”能完成的任务必须完成，“跳起来能够着”的任务努力完成，“跳起来也够不着”的任务，尽量缩小与建设目标的差距。

★项目动态

任务一：

1. 根据学校要求，梳理 2021 年双高任务建设完成情况，并整理佐证材料。

2. 根据学校要求，梳理党建部分三年标志性成果。

3. 印发《2022 年党的建设重点工作要点》《2022 年全面从严治党工作主体责任清单》，指导各基层单位开展 2022 年党建重点工作。

4. 发布《党建工作品牌创建与评选实施方案》《全面开展“支部工作法”活动实施方案》工作通知，正式启动创评工作。

任务二：

1. 学工部（学生处）团委直属党支部和武装部（保卫处）直属党支部开展了“践行劳动教育，助力绿色校园”主题党日活动；电气工程学院党总支学生支部在图书馆一楼举行“五彩勋章”启动暨劳动教育实践基地揭牌仪式。

2. 教务处以“课程建设与应用”为主题，组织各二级学院校级课程思政示范课负责人参加培训，学习课程资源建设要点及具体实施细节。

3. 党委宣传统战部牵头与合作公司沟通，修订设计方案初稿。

4. 马克思主义学院开展四川省思政工作精品项目暨“成都市郫都区教师企业实践工作站”启动仪式，特聘五名企业导师。

任务三、四：

1. 召开2022年1+X申报工作会，解读《四川省教育厅办公室关于做好2022年1+X证书制度试点工作的通知》，核对学校2022年1+X证书考证预算，调整试点证书及规模。

2. 开展智慧职教课程建设平台操作培训。组织各二级院校级精品在线开放课程团队负责人、校级“课程思政”示范课程团队负责人约60余人参与。

3. 启动校级现代学徒制试点专业申报工作。

4. 结合双高建设任务、“四川省三名工程”、人社部《推进技工院校工学一体化技能人才培养模式实施方案》，修改十四五规划及“十四五”专业建设专项规划，完善目标标准和主要任务。

5. 完成三年标志性成果梳理。

任务五：

1. 完成2021年建设任务的梳理，整理了佐证材料清单。

2. 完成2021、2022、2023年的标志性成果。

3. 学校获批4个市级技能大师工作室（正在公示）。

4. 学校启动教授工作室、博士工作室建设工作。

5. 学校启动2022年职称评审工作。

6. 学校启动高层次人才引进、公开招聘工作。

任务六：

1. 提升产教融合、校企合作水平

①招生就业指导处牵头举行双高建设提质培优产教融合项目基地授牌活动，学校副校长王艺俪出席，活动对校级教师企业实践流动站、高水平专业化产教融合实训基地、“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地项目进行授牌及证书颁发。

②学校机械工程学院与捷普科技（成都）有限公司产教融合案例成功入选教育部2021年产教融合校企合作典型案例。

2. 推进职教集团实体化运作。

①招生就业指导处牵头与成都市工程职业技术学校开展联合办学专业对接会，财贸管理学院、汽车工程学院、信息工程学院教学负责人参加专题交流。

②招生就业指导处牵头机械工程学院、财贸管理学院与成都市新津区职业高级中学（成都市新津区技工学校）开展联合办学专业对接。

③成都智能制造职教集团两家成员单位的产教融合案例入选2021教育部产教融合校企合作典型案例

3. 成都工匠学院。

①3月29日，2022年成都工匠学院开学典礼暨“以匠育工”活动启动仪式在成都工匠公共实训基地举行。

任务七：

1. “五大中心”建设推进情况：

①机械工程学院围绕打造“智能制造技术协同创新中心”与德国蔡司集团就专利和技术服务成果转化召开线上研讨会，初步拟定双方深度合作的内容。

②信息工程学院进一步修订“四川工艺与材料应用研究院”战略协议和具体协议，推进与成都精沛科技有限公司横向项目合作事宜。

③汽车工程学院围绕“中德新能源汽车协同创新中心”建设与中德SGAVE项目中方秘书处杜友鹏先生进行项目沟通与座谈。

④财贸管理学院完成“成都电子商务产业研究所”建设方案初稿，面向学院教师群体征集课题、专利申报意向，与“职业经理人学院”洽谈专业建设与教学改革课题事宜。

⑤铁道工程学院完成“轨道交通工程BIM研究中心”建设方案初稿，与中铁八局科技部洽谈共建BIM研究中心，达成初步意向。

2. 建设高水平产业人才培养体系，全面提升社会服务能力推进情况：

①汽车工程学院、机械工程学院推进课程技能包建设，形成《新能源汽车技术》等课程PPT 3个，面向社会开展“成飞集团增材制造设备操作员培训”“四川华强管道安装工程有限公司焊工培训”等培训项目。

②培训鉴定中心圆满完成由中华人民共和国国家铁路局主办、成都

市技师学院和中铁二院工程集团有限责任公司联合承办的“2022年湄公河流域国家基础设施有关人员培训班”国际交流培训任务，创收到账30余万元。

3. 提升科研管理能力推进情况：

①科研技术处全面梳理科研管理制度，形成科研管理制度体系框架图；完成了“四川省高职研究中心课题结题”等2项科研学术评审、“2022年度教育部人文社会科学研究一般项目”等12项项目申报，累计报出课题16个，完成召开成都市教育局2021年度教育科研规划课题、成都工贸职业技术学院建党100周年课题开题报告会等工作；完成科技厅、财政厅《科技成果转化情况年度报告》（2021年）并提交。

②本周全校共提交专利及软件专著申请13个，横向项目到账金额1.92万元。

4. 四川省职业技能竞赛研究中心

①根据对我省2021年职业技能竞赛的调研情况及2021年职业技能竞赛成果转化成果奖征集与评审开展情况，形成《关于四川职业技能竞赛成果转化情况的调研报告》，并报送省人社厅和职鉴中心。

②组织召开2021年四川省职业技能竞赛重点课题中期答辩会，对立项课题开展中期评估工作，确保课题研究顺利推进。

5. 职教研究所

①收集整理了近年来国家、省、市职业教育相关政策，制定并发布《职业教育政策文件汇编》。

②依据金平果中国高职院校排行榜撰写分析报告，为我校“双高”建设发展提供参考。

任务八：

1. 3月31日，党政办公室召开项目八——提高学校治理水平第五次推进会，主任林忠华、副主任冯松、主任协助范琦及三级建设任务责任人参加会议。各三级责任人分别汇报了本周工作完成情况及下周工作计划

划，林忠华要求各级责任人制定工作计划表，明确建设进度，有序推进各项任务，确保2022年建设任务按时完成。

2. 持续完善制度，强化制度执行

相关职能部门完成了《成都工贸职业技术学院国有资产管理办
法》《成都工贸职业技术学院招收和培养来华留学生管理办法》和《成都工贸职业技术学院大学英语考试工作经费发放标准》3个制度的修订工作。

3. 持续推进师生交流，切实加强民主管理。

①3月29日，学生处开展第七期“8点会客厅”之书记（校长）有约活动，学校党委副书记、纪委书记苗培彬与35名同学共谈廉洁，培养学生廉洁自律意识，进一步增强了校领导与学生的联系沟通。

②3月30日，校团委组织召开学生交流座谈会，收集整理了宿舍管理、校园安全等方面热点问题15项，并针对学生反馈的问题进行核实与整改，进一步提高了学生参与学校治理的积极性。

4. 持续推进内部治理诊断与改进常态化运行

①党政办公室指导牵头部门对标中央、省市文件，并结合学校“双高”建设、三名工程等重大项目，完善学校“十四五”总体规划的目标、任务和标准。

②教务处对课程考核方案进行专项检查，共抽查53门课程覆盖9个学院，查出问题28个，并指导各二级学院进行整改。

③质量办收集汇总教师个人诊改手册，指导各二级学院进行诊改数据的填报。

④学生处完善2022年学生层面诊改计划，修改和调整工贸学生综测质控点和标准，修订完善《学生个人发展诊改实施细则》。

5. 持续推进多维监督，高效推进学校重点工作

纪检监察处制定《2022年纪检监察工作组高职单招监督方案》、《2022年纪检监察工作组高职单招考试考务工作进程表》，确保单招考试各环节的公开、公平、公正。

任务九：

1. 3月31日，党委委员、副校长任忠到图文信息中心督导双高建设工作。任忠对图文信息中心提出的网络改造建设路径和方案给予充分肯定，他要求进一步加快进度，在建设过程中优先、充分考虑网络建设如何为教学服务，如何为专业群，尤其是双高专业群服好务。

2. 3月31日，图文信息中心约谈软件企业，推进双高建设任务落地落实。图文信息中心就进一步扩大数据集成覆盖面、增加“一网通办”流程、完善诊改平台功能等方面与企业进行了深入的交流，深入分析了业务需求，明确了相关任务的建设和完成时限。

3. 教务处以“精品在线开放课程建设与应用”为主题，组织各二级学院校级精品在线开放课程负责人参加培训，学习课程资源建设要点及具体实施细节。

任务十：

1. 3月29日，中德先进职业教育项目（SGAVE）中方秘书处杜友鹏先生来我校沟通座谈，指导汽车工程学院进行SGAVE项目前期准备工作。

2. 3月30日，马来西亚国际文化交流中心周晋来访国际合作与交流中心，洽谈共建海外教学点、教师技能培训、共同举办国际技能大赛等合作事宜。

电子商务专业群：

1. 3月31日学校组织召开电子商务高水平专业群校园新零售超市生产性实训基地建设方案专题会。

2. 继续推进2022年“电子商务专业群”细化四级建设任务，将每个细化建设任务落实到相关责任人，并与相关责任人沟通听取对建设任务的理解和实施方案的初步构思。

3. 初步制定“工匠人才培育中心”“工匠研创协同中心”“工匠技能服务中心”的方案，构建育人平台的初步内容。

4. 联系各专业带头人、骨干教师对进一步修订专业群人才培养方

案，优化、完善专业群人才培养模式进行初步工作部署。

5. 电子商务专业杨霞老师牵头组织进行对《高水平专业群课程建设申报书》的修改工作。

6. 初步制定共享型实训基地设施设备要求，整理实训室管理制度机制。

7. 现已申报校企“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地；高水平专业化产教融合实训基地。

8. 根据学校要求梳理2021 年双高建设任务完成情况，整理佐证材料。

9. 召开专题会议梳理2021年双高建设任务完成情况和资金使用情况。

拟稿、汇稿:双高建设办公室
